

IT투자 및 비용관리 지침



주식회사 모인

목차

제1장	총 칙	4
	제1조 【 개요 】	4
	제2조 【 적용범위 】	4
	제3조 【 용어정의 】	4
제2장	운영 절차 및 방법	4
	제4조 【 발의 】	4
	제5조 【 타당성 검토 】	5
	제6조 【 품의 및 계약 】	6
	제7조 【 검수 및 테스트 】	8
	제8조 【 평가 】	9
부칙		10
	제1조 【 시행일 】	10
	제2조 【 예외적용 】	10
	제3조 【 경과조치 】	10

제1장 총 칙

제1조 【개요】

본 지침은 IT부문(연구소) 구매와 관련된 사항을 정의함으로써, 예산 집행의 효과를 제고하고 그 집행 과정의 투명성과 객관성을 확보하는데 그 목적이 있다.

제2조 【적용범위】

본 지침은 IT 부문에서 진행하는 사업의 투자 타당성 검토, 설치 및 자산관리, 사후평가에 이르는 IT 부문 예산 집행 전반에 관한 사항을 포함한다.

제3조 【용어정의】

- ① 구매 : 물품의 구입 또는 용역계약과 시설공사 발주 등을 총칭
- ② 주요사업 : “보안실무위원회”와 IT관련 사업부서장의 심의 대상이 되는 사업
- ③ 물품 : 전산기기(서버, 통신장비 등), 소프트웨어(OS, 패키지 소프트웨어 등), 용역 (개발용역, 유지보수용역, 컨설팅 등) 등 IT 예산이 수반되는 구매, 계약 제품을 총칭하며, 단 PC(프린터, 스캐너 등 OS 기기 포함) 및 전산소모품구매는 본 지침의 적용을 받지 않는다.
- ④ 설비공사 : IT부문에서 시행하는 설비공사와 제반 보수공사를 총칭
- ⑤ 구매담당자 : 물품의 구매 시 구매방법 결정, 후보업체 조사, 제안서 평가, 계약, 검수 등의 담당자를 말한다. 본 지침에서 전산기기는 IT팀(시스템개발팀), 프로젝트는 프로젝트 관리자, 용역·소프트웨어 구입·설비공사의 주관은 IT팀을 구매담당자로 한다.

제2장 운영 절차 및 방법

제4조 【발의】

- ① 조직에 미치는 영향이 크거나 투자 금액이 5,000만원 이상인 사업에 대하여 발의하는 것을 원칙으로 하고, 이와 별도 해당 팀에서 발의하여 해당 팀장의 승인을 얻은 후 IT팀으로 신청할 수 있다.
- ② 사업발의 시에는 목적, 효과, 예산 등의 자료를 포함한다.
- ③ 프로젝트 성격의 사업발의 시에는 다음의 자료 등을 포함한다.

[IT투자 및 비용관리 지침]

- 1. 프로젝트 추진 목적
- 2. 정보요구 사항
- 3. 기능/운영 요구사항
- 4. 통제/감사 요구사항
- 5. 기타 요구사항

제5조 【 타당성 검토 】

- ① IT 팀 팀장은 요청에 대한 타당성을 검토 한 후 승인한다. 타당성이 없는 경우에는 해당 팀에 타당성 검토내용을 통보한다.
- ② IT팀 팀장은 프로젝트 성격의 사업발의에 대해서는 다음의 내용을 포함하여 타당성 검토 한 후 승인한다.
 - 1. 시스템 구현방안 도출: 현업의 정보 요구사항, 기능/운영 요구사항, 통제/감사 요구사항을 충족하는 구현방안을 도출한다. 구현방안은 요구사항을 충족할 수 있는 패키지 S/W 구입, 시스템 개발, 패키지 S/W 구입 후 수정 등 가능한 여러 가지 방안을 도출한다.
 - 2. 기술적 타당성 검토
 - 가. 사용자 요구사항을 충족시켜야 하는 시기
 - 나. 구현 방안 별 소요 인력 및 필요한 하드웨어 등의 자원 소요량
 - 다. 구축 후 타 시스템과의 인터페이스 용이성
 - 라. 활용 용이성
 - 마. 시스템에 구축하고자 하는 통제, 감사 등의 비용대비 효과 등
 - 3. 투자 타당성 검토: IT 팀장은 연간 IT 사업계획에서 설정한 사업과 추가로 현업부서에서 요청한 사업에 대한 투자 타당성을 검토한다. 예산이 수반되는 사업으로써 연간 사업 계획에 반영되지 않은 사업은 경영지원 팀과 사전 협의한다.
 - 가. 총 소요비용 파악
 - 1) 사업 추진을 위하여 외부 업체에 지출되는 비용
 - 가) 솔루션 및 소프트웨어 비용
 - 나) 개발을 위한 서버 등의 전산장비 비용
 - 다) 외부업체 개발인력 인건비 등
 - 2) 해당 사업으로 인하여 발생하는 비용
 - 가) 자체 개발인력 인건비

[IT투자 및 비용관리 지침]

나) 네트워크 케이블 공사 비용

다) 기타 IT 관련 추가 비용 등

3) 운영을 위하여 추가적으로 발생하는 비용

가) 운영인력 인건비

나) 추가되는 서버, PC, 소프트웨어, 통신장비 및 보안관련 장비 등 비용

다) 회선 사용료 등과 같이 운영에 필요한 전산장비관련 비용 등

4) 기타 개발 및 운영에 소요되는 비용

나. 경제성 분석

1) 투자비용 회수 기간

2) 투자비용 대비 효과 비교 등

다. 중복투자 및 투자효율성 분석

1) IT통합, 전환 및 재개발 시 중복투자방지 및 투자의 효율성 검토

2) 기존 시스템의 활용방안 및 처리방안 검토

③ 별도의 TFT에서 타당성 검토를 포함하였을 경우에는 IT팀장은 타당성 검토를 생략할 수 있다.

제6조 【 품의 및 계약 】

① 계약 일반

1. 담당자는 아래 항목을 표준으로 하여 계약서를 작성하되, 계약의 성격에 따라 일부 항목을 생략 또는 추가하여 작성한다.

가. 계약의 목적

나. 계약 물품명, 수량

다. 금액 및 대금지급 조건

라. 납기 및 납품방법

마. 납품 지연 시 지체상금부과

바. 구체적인 인수(검수) 조건

사. 기술지원 및 무상 유지보수 조건, 기간, 범위, 지원인력

아. 유상 기술지원 및 유지보수 계약 조건

자. 교육훈련 범위, 대상인원, 교육방법

차. 계약 물품의 권리(소유권, 저작권 등)

카. 계약범위 및 조건 미 충족 시 배상 책임에 관한 사항

[IT투자 및 비용관리 지침]

다. 하자보수에 관한 사항

파. 계약 효력 상실에 관한 사항

하. 관할법원 지정

거. 최종 인수 전 테스트 허용 여부

너. 계약업체 직원의 비밀 준수 및 위반 시 배상책임에 관한 사항

더. 사용자 매뉴얼 및 한글화된 매뉴얼 제공여부

러. 소프트웨어 복사(비상계획 또는 백업용) 허용 여부

머. 프로그램 소스 제공 여부 및 미 제공 시 제 3자 보관 등에 관한 비상 대책

버. 납품 장소 및 검수 장소

2. 담당자는 다음 항목 중 하나 이상에 해당하는 경우에는 계약서의 작성을 생략 하거나, 계약서 포함 항목 중 일부를 생략할 수 있다.

가. 계약서의 작성계약이 일반적으로 거래관계로 되어 있거나 공급업체가 일방적으로 정한 계약조건에 의하지 않고는 계약체결이 불가능하다고 인정될 때

나. 단, 후불조건(또는 이에 준하는 경우)일 경우에만 계약서 작성을 생략할 수 있다.

3. 구매담당자는 계약서 작성을 생략하는 경우, 청구서, 영수증, 각서, 승낙서, 협약서 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 받아 비치하여야 한다.

4. 구매담당자는 특별한 사유가 없는 한 공지된 IT 표준계약서를 이용하여 계약서를 작성한다.

② 품의 및 최종 계약

1. 담당자는 해당 사업추진 품의서 및 계약서를 작성한다.

2. 품의 시 구매요청서, 프로젝트 정의서, 제안업체 제안평가서, 계약서, 견적서 등, 해당 사업 추진과 관련된 모든 문서를 첨부한다.

3. 외주용역관련 계약인 경우와 외주가 회사 내부에 상주하여야 하는 성격의 계약인 경우는 보안서약서, 외주인력 이력서를 첨부한다.

4. 담당자는 품의 시 전결권자의 승인 전에 구매 연관 팀의 합의를 얻어야 한다.

5. 담당자는 직무전결규정에 따라 전결권자의 승인을 얻은 이후에 최종계약을 한다

제7조 【 검수 및 테스트 】

① 검수요청서 접수 및 검수자의 선정

1. 검수요청서의 접수: 계약된 물품이 계약서에 정해진 장소에 납품된 이후에 공급업체로 하여금 검수요청서를 제출하도록 한다.

2. 검수자의 선정

[IT투자 및 비용관리 지침]

가. 검수자는 제안서 평가위원회에서 선정하는 2명과 해당 사업 구매담당자로 한다.

나. 제안서 평가위원회가 구성되지 않은 경우에는 구매담당자와 해당부서장, 현업 조직의 구매요청자가 검수에 참여한다.

3. 제안서 평가위원회 및 구매담당자는 구매 검수기준을 설정할 수 있다.

4. 검수자는 검수 전에 검수요청서 및 계약서(또는 발주서)를 비교하고 문서상 하자가 없는지를 검토한다. 또한, 해당 물품의 납품과 관련하여 이행지체가 없었는지를 검토한다.

② 검수 및 테스트

1. 검수담당자는 계약서 및 사전에 설정된 검수기준에 따라 검수를 실시한다. 검수기준은 해당 사업 및 물품의 특성에 따라 별도의 검수기준을 설정하고 적용한다.

2. 검수장소는 실제 운영환경과 유사한 장소에서 실시하되, 다음과 같은 경우에는 장소를 변경할 수 있다.

가. 장소가 협소하여 검수가 곤란할 때

나. 환경이 복잡하여 검수 도중 물품의 부정확한 이동이나 혼입의 우려가 있을 때

다. 물품의 이동 또는 운반이 곤란하거나 2차 운반비를 절감할 수 있을 때

라. 정밀 검사용 기기가 구비된 장소에서 검수할 필요가 있을 때

마. 기타 부득이한 때

3. 검수방법은 전수검사, 표본검사, 외관검사 등의 방법에 따른다. 해당 물품의 특성에 따라 다른 검수방법이 필요한 경우에는 그 방법을 적용한다.

4. 프로그램 개발의 경우에는 UAT(User Acceptance Test)로 검수테스트를 대신 할 수 있다.

5. 검수담당자는 검수결과 부적합하다고 판정된 물품에 대한 명세(품명, 수량, 사유 등)를 부적합 품목 명세서에 기록하여 주관팀장에게 보고한다.

6. 일부 물품이 부적합함으로 인하여 전체 계약물품의 품질에 큰 영향을 미치는 경우, 모든 검수대상 물품을 부적합품으로 판정할 수 있다.

③ 검수결과 통보

1. 계약물품의 납품 시 이행 지체 사항이 있는 경우에는 계약서에 명시된 바에 따라 처리한다.

2. 검수자는 검수 결과를 검수확인서에 작성하여 서명, 날인한다.

3. 검수자는 검수확인서를 주관팀장과 공급업체에 통보한다.

4. 구매담당자는 검수와 관련된 자료(검수물품, 관련 계약명, 검수일시, 검수방법, 검수 장소, 테스트내용, 검수결과 등)를 작성, 보관하여야 한다.

④ 부적합품 처리

[IT투자 및 비용관리 지침]

1. 담당자는 검수 결과 부적합하다고 판정된 물품을 적합품과 분리하여 보관 및 관리 한다.
2. 담당자는 검수결과 부적합품에 대하여 계약서의 “계약범위 및 계약조건 미 충족 시의 배상책임”에서 정한 바에 따라 처리한다.

제8조 【 평가 】

① 평가대상과제 선정

1. 사후 효과 평가의 대상이 되는 사업은 “정보보안팀” 심의를 거친 사업과 최고경영자 또는 IT 담당임원이 그 필요성을 지시한 사업에 한한다.
2. 5,000만원이상 투자된 정보처리시스템의 신규사업 및 통합, 전환, 재개발 등과 같은 주요 추진사업에 대하여는 평가대상 과제로 한다.
3. IT팀장은 타당성 검토, 구매품의서에서 명시한 기대효과를 달성하였는지에 대하여 해당 사업이 완료된 이후 1년 이내에 사후효과 평가를 실시한다.
4. 사후효과 평가는 해당 구매업체에 대한 평가를 포함할 수 있다

② 평가기준 : 사후 효과 평가는 다음에 열거된 주요 기준으로 하여 수행한다. 단, 사업의 특성에 맞게 추가, 삭제 및 변경하여 적용할 수 있다.

1. 사업의 목적 달성 정도
2. 비용에 대한 계획 대비 실적 및 차이 원인
3. 사업기간에 대한 계획 대비 실적 및 차이 원인
4. 기대효과 충족 정도
5. 거래업체 납기일 준수 정도
6. 사후 서비스 만족도

부칙

제1조 【 시행일 】

본 지침은 대표이사가 승인한 날부터 시행한다.

제2조 【 예외적용 】

다음 각 항에 해당하는 경우에는 본 규정에서 명시한 내용일지라도 정보보호최고책임자(CISO)의 승인을 받아 예외 취급할 수 있다.

① 기술환경의 변화로 적용이 불가능할 경우

[IT투자 및 비용관리 지침]

② 기술적, 관리적 필요에 따라 지침의 적용을 보류할 긴급한 사유가 있을 경우

③ 기타 재해 등 불가항력적인 상황일 경우

제3조 【경과조치】

특별한 사유에 의하여 본 규정에 정하는 요건을 충족하지 못한 경우에는 시행일로부터 1년 이내에 개선방안을 강구하여야 한다.